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Beschlussvorschlag 
 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) stimmt der Vergabe von Heizungsarbei-
ten 2. bis 6. Bauabschnitt für die energetische Sanierung der Ludwig Guttmann Schule 
Karlsbad in Höhe von 784.348,55 € an die Firma Alexander Ochs Wärmetechnik GmbH 
aus 76227 Karlsruhe zu. 
 

 
I. Sachverhalt 
 
 
Mit der energetischen Sanierung der Ludwig Guttmann Schule Karlsbad wurde plan-
mäßig vor der Sommerpause mit den vorbereitenden Arbeiten des ersten Bauab-
schnitts und dem Umzug in das Containerinterim begonnen. Insgesamt wird in sechs 
Bauabschnitten im Zeitraum von Juli 2020 bis Ende 2022 die Baumaßnahme durchge-
führt.  
 
Aktuell finden die Arbeiten im 1. Bauabschnitt statt. Der Austausch der Fenster, 
die Rohinstallation der Gewerke Heizung, Sanitär und Elektro in diesem Bauteil sind 
nahezu abgeschlossen. Erste Arbeiten am Übergang zum 2. Bauabschnitt haben be-
reits begonnen. 
 
Ein Großteil der Vergaben für die Baumaßnahme ist nach aktuellem Stand bereits er-
folgt, so sind ca. 94 % der reinen Bauwerkskosten vergeben. Mit der nachfolgend auf-
geführten Vergabe der Heizungsarbeiten für den 2. bis 6. Bauabschnitt sind dann ca. 
97,7 % der reinen Baukosten vergeben.  
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Vergabeverfahren Heizungsarbeiten 2. bis 6. Bauabschnitt 
 
Die Heizungsarbeiten 2. bis 6. Bauabschnitt für die energetische Sanierung der Ludwig 
Guttmann Schule Karlsbad wurden nach § 3a Absatz 1 VOB Teil A 2. Abschnitt im of-
fenen Verfahren ausgeschrieben. 
 
Die Angebotsöffnung für das Vergabeverfahren fand am 27.10.2020 mit folgendem Er-
gebnis statt: 
 

Bieter, Geschäftssitz 

Angebots-
summe lt. 

Submission 
(ungeprüft) 

 
€ brutto 

Angebotssumme  
(rechnerisch geprüft) 

 
€ brutto 

Bemerkung 

mit  
Wartung 

ohne  
Wartung 

Firma Alexander 
Ochs Wärmetech-
nik GmbH,  
76227 Karlsruhe 

791.845,55 791.845,55 784.348,55 -- 

 
 
Anzahl der Bieter: 
 
Insgesamt wurden von zwei registrierten Bewerbern ein Angebot fristgerecht einge-
reicht. 
 
 
Prüfung und Wertung: 
 
Alle Unterlagen wurden vollständig mit dem Angebot eingereicht.  
 
Bei der Wertung des Angebots werden die Wartungsarbeiten standardmäßig berück-
sichtigt. Vergeben werden diese jedoch erst nach Fertigstellung der Arbeiten mit einem 
separaten Auftrag und auf eine separate Kostenstelle. 
 
Kostenberechnung   375.030,21 € 
Bepreistes Leistungsverzeichnis (brutto mit Wartung) 786.449,84 € 
Mehrkosten   409.318,34 € 
Vergabesumme (brutto ohne Wartung) 784.348,55 € 
 
Die Kostenberechnungssumme beinhaltet nicht Mehrleistungen, die notwendig wurden 
und erst im laufenden Baubetrieb sichtbar wurden, daher besteht zwischen Kostenbe-
rechnung und bepreistem Leistungsverzeichnis solch eine Diskrepanz. 
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Begründung: 
 
Das Angebot der Firma Alexander Ochs Wärmetechnik GmbH aus 76227 Karlsruhe ist 
nach formaler, fachtechnischer und wirtschaftlicher Prüfung das wirtschaftlichste Ange-
bot. 
 
Das Angebot der Firma Alexander Ochs Wärmetechnik GmbH aus 76227 Karlsruhe ist 
auskömmlich. 
 
Die Voruntersuchungen für die Maßnahme fanden im März 2018 im laufenden Schulbe-
trieb statt, Bauteilöffnungen waren daher nur in begrenztem Umfang möglich. Während 
der Arbeiten am 1. Bauabschnitt und der damit einhergehenden Auslagerung des 
Schulbetriebs stellte sich heraus, dass eine größere Anzahl der Heizungsleitungen ma-
rode sind und dringend erneuert werden müssen, als in der Voruntersuchung ursprüng-
lich festgestellt werden konnte.  
 
Dies betrifft insbesondere: 
 
- die Anbindeleitungen im Estrich in den Klassenzimmern, diese sind porös und müs-

sen ausgetauscht werden 
- die Hauptversorgungsleitung der Sporthalle, diese ist veraltet, nach der Sanie-

rungsmaßnahme nicht mehr zugänglich und muss daher im Zuge der Sanierung 
ausgetauscht werden 

- die Anzahl der Regelarmaturen und Heizungsventile, diese wurden nicht ausrei-
chend ermittelt 

 
Bei den nun ausgeschriebenen Heizungsarbeiten für die Bauabschnitte 2 bis 6 wurden 
diese zusätzlichen Leistungen berücksichtigt, um hierfür den Wettbewerb am Markt zu 
nutzen. 
 
Auf Grund der Erfahrungen aus dem 1. Bauabschnitt sind weitere Risiken im Baube-
stand nicht auszuschließen.  
 
 
Vorgeschlagene Firma: 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Heizungsarbeiten 2. bis 6. Bauabschnitt an die Firma 
Alexander Ochs Wärmetechnik GmbH aus 76227 Karlsruhe mit einer Vergabesumme 
von 784.348,55 € ohne Wartung zu vergeben. Die Vergabe der Wartungsleistungen 
erfolgt nach Abnahme der Leistungen mit einem separaten Auftrag. 
 
Die Firma Alexander Ochs Wärmetechnik GmbH ist bereits mit dem Gewerk Heizungs-
arbeiten des 1. Bauabschnittes beauftragt und kennt daher die Rahmenbedingungen 
der Baumaßnahme, dies ist in den Angebotspreisen entsprechend einkalkuliert worden.  
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II. Finanzielle / Personelle Auswirkungen 
 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat in seiner Sitzung am 08.10.2020 der Kos-
tenfortschreibung des Projekts in der Gesamthöhe von rund 8.405.000 € zur Kenntnis 
genommen. Durch den oben beschriebenen Ansatz der Heizungsarbeiten 2. bis 
6. Bauabschnitt sowie den noch zu erwartenden Kosten aus weiteren Gewerken, belau-
fen sich die prognostizierten Gesamtkosten aktuell auf rund 9,25 Mio. €.  
 
Der Eigenanteil des Schulverbundes, der sich aus der Differenz der letzten Kostenfort-
schreibung (8.405.000 €) und der Fördersumme (5.391.000 €) ergibt, liegt bei rund 
3.015.000 €. Unter Bezugnahme der vorläufigen Mehrkosten ergibt sich ein neuer Ge-
samtbetrag von rund 3.859.000 €.  
 
Für den Landkreis Karlsruhe ergeben sich hiermit anteilige Mehrkosten in Höhe von 
395.000 €. 
 
Inklusive der bereits vergebenen Leistungen werden nun insgesamt 6,54 Mio. € verge-
ben. Dies entspricht rund 97,7 % der reinen Bauwerkskosten (Kostengruppe 300 und 
400). 
 
Im Finanzhaushalt wurden für die investive Maßnahme Mittel in Höhe von 1,75 Mio. € 
in der Kostenstelle I11241206156 im Jahr 2020 eingestellt. Zusätzlich stehen durch die 
Mittelübertragung aus dem Jahr 2019 100.000 € zur Verfügung. 
 
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 liegen in einer 
Gesamthöhe von 3,5 Mio. € vor. Aufgrund der Budgetierungsregeln ist der überstei-
gende Betrag durch nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen in-
nerhalb des Teilhaushalts 2 gedeckt. 
 
Für den Haushalt 2021 sind 2,85 Mio. € beantragt. In der Finanzplanung sind für die 
Jahre 2022 bis 2023 Mittel in Höhe von insgesamt rund 4,5 Mio. € vorzusehen.  
 
 
III. Zuständigkeit 
 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik ist gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit § 5 
Absatz 1 Nummer 2 der Hauptsatzung des Landkreises Karlsruhe für die Planung, Sa-
nierung und Entwicklung im Baubereich und die Entscheidung über die Ausführung von 
Bauvorhaben von mehr als 100.000 € zuständig. 
 
 


