
Anlage 2
zur Vorlage Nr.    /2023
an den KT am 26.01.2023

Zeitplan 2023 bis zum möglichen Baubeschluss

26.01.2023 KT Eckpunkte Tauschvertrag, Städtebaulicher Vertrag, Tech-
nische Details

28.02.2023 GR Stadt Karlsruhe Eckpunkte Tauschvertrag, Eckpunkte städtebaulicher
Vertrag

28.03.2023 GR Stadt Karlsruhe Finaler Tauschvertrag

04.05.2023 KT Städtebaulicher Vertrag, Tauschvertrag, Beauftragung der
Planer für Bauantrag und Entscheidung Baukonstruktion
Holz-Hybrid, Gestaltung Zugangsbereich, vertiefte Planung
Sitzungssaal (1. OG)

Mai 2023 Unterzeichnung Tauschvertrag mit der Stadt Karlsruhe
Unterzeichnung Kauf Gemeindetag Baden-Württemberg
Unterzeichnung Mietverträge (UKBW, VWA, AZK)

18.07.2023 GR Stadt Karlsruhe B-Plan

19.09.2023 Satzungsbeschluss

05.10.2023 KT Baubechluss


