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Beschlussvorschlag 
 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik nimmt den aktuellen Sachstandsbericht der bei-
den Neubauprojekte der Straßenmeistereien in Bruchsal und in Ettlingen zur Kenntnis. 
 

 
I. Sachverhalt 

 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) hat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 
24.06.2021 die Umsetzung des Neubaus der Straßenmeistereien in Bruchsal und Ettlin-
gen mit Fahrzeughalle, Verwaltung, Salzhalle und einer Technikzentrale inkl. Interim vor-
beraten und dem Kreistag einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen. Der Kreistag hat 
die Umsetzung der beiden Neubaubauprojekte inkl. Interim in seiner Sitzung am 
22.07.2021 einstimmig beschlossen. 
 
Dem AUT wurde in seiner Sitzung am 02.06.2022 der Bericht über die Kostenentwick-
lung vorgelegt. Der Ausschuss beschloss die Erhöhung des Budgetrahmens für die Stra-
ßenmeisterei Bruchsal von 14,842 Mio. € auf 18,7 Mio. € und für den Neubau der Stra-
ßenmeisterei Ettlingen von 14,038 Mio. € auf 17,5 Mio. €. 
 
Während der Bauphase muss der Straßendienst weitergeführt werden. Neben der Ge-
währleistung der Soleproduktion für den Winterdienst in der kalten Jahreszeit sind ver-
schiedene Maßnahmen notwendig. Hierzu zählen die Auslagerung der Verwaltung in 
eine Containeranlage sowie die Auslagerung der Fahrzeughalle und der Lagerfläche in 
eine mobile Leichtbauhalle.  
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1. Straßenmeisterei Bruchsal 
 
1.1 Bauablauf 
 
Das Interim für die Straßenmeisterei Bruchsal wurde auf dem Grundstück Flst.Nr. 2872 
„Im Ochsenstall“ in Karlsdorf-Neuthard errichtet und am 04.03.2022 bezogen. 
 
Anschließend wurden die Bestandsgebäude der Straßenmeisterei abgebrochen. Parallel 
hierzu haben im 2. Quartal 2022 die Arbeiten für den Neubau der Straßenmeisterei mit 
dem Bau des Salzsilos begonnen. Der bauliche Ablauf wurde so angepasst, dass der 
Winterdienst dauerhaft gewährleistet und das neue Salzsilo im Winter 2022/2023 für den 
Winterdienst genutzt werden konnte. 
 
 
1.2 Sachstand 
 
Die Errichtung der Salzhalle inklusive der Außenanlagen ist abgeschlossen. Die Inbe-
triebnahme der Salzhalle fand am 11.11.2022 statt und die baurechtliche Teilabnahme 
ist am 15.11.2022 erfolgt. 
 
Aktuell werden das Dach und die Fassade der Fahrzeughalle geschlossen. Beim Ver-
waltungsbau sind die Dachabdichtungs- und Fassadenarbeiten nahezu abgeschlossen. 
Mit dem Innenausbau inkl. der erforderlichen Arbeiten der Haustechnik wurde begonnen. 
Im Technikgebäude wurde die Pelletheizung fertiggestellt. 
 
Das Richtfest fand am 21.04.2023 statt. 
 
Die voraussichtliche Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist im 4. Quartal 2023. Das 
Projekt befindet sich mit der Verwaltung und der Fahrzeughalle nicht ganz im Zeitplan, 
da das Interim erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stand. Somit konnte der 
Abbruch und damit verbunden auch der Neubau erst später begonnen werden. Die Fer-
tigstellung verschiebt sich voraussichtlich vom 3. Quartal 2023 in das 4. Quartal 2023. 
Der Winterdienst ist jedoch gewährleistet, da die Salzhalle inkl. Salzsilo bereits im Winter 
2022/2023 in Betrieb genommen werden konnte. 
 
Das letzte Ausschreibungspaket (i. H. v. 302.941,99 € = 2 % der KGR 200 - 600) mit 
folgenden Gewerken befindet sich aktuell in der Ausschreibungsphase: 

 Gebäudereinigung,  

 Möblierung - Technische Ausstattung  

 Möblierung - Büroausstattung 

 Möblierung - Teeküche 
 
Mit den vorbenannten Ausschreibungen sind dann 100 % Baukosten (KGR 200 - 600) 
vergeben. 
 
Das Projekt befindet sich im genehmigten Kostenrahmen von 18,7 Mio. € (AUT 
02.06.2022).  



Az.: 10.11006; 10.21001 - 043.171 - 8100124 

 
 

 
Seite 3 

2. Straßenmeisterei Ettlingen 
 
2.1 Bauablauf 
 
Das Interim in Ettlingen wurde auf einem zurückgelagerten Bereich auf dem benachbar-
ten Grundstück aufgestellt. Das Interim wurde am 07.01.2022 bezogen. 
 
Anschließend wurden die Bestandsgebäude, bis auf die Salzhalle und das Salzsilo, ab-
gebrochen. Parallel hierzu wurde im Mai 2022 mit den Arbeiten der Fahrzeughalle und 
Verwaltung für den Neubau der Straßenmeisterei Ettlingen begonnen. 
 
Der bauliche Ablauf wurde so angepasst, dass der Winterdienst dauerhaft gewährleistet 
ist und die alte Salzhalle im Winter 2022/2023 für den Winterdienst noch genutzt werden 
konnte. Die neue Salzhalle mit Salzsilo wird derzeit gebaut, sodass der Winterdienst für 
2023/2024 gewährleistet ist. 
 
 
2.2 Sachstand 
 
Das Dach und die Fassade der Fahrzeughalle sind nahezu geschlossen. Beim Verwal-
tungsbau sind die Dachabdichtungs- und Fassadenarbeiten ebenfalls weit vorangeschrit-
ten und der Innenausbau inkl. Haustechnik wird derzeit ebenfalls ausgeführt. 
 
Das Richtfest fand am 04.04.2023 statt. 
 
Die alte Salzhalle inkl. Soleanlage wurde abgebrochen, somit kann der Bau der neuen 
Salzhalle beginnen, sodass diese vor der Winterperiode fertiggestellt ist. 
 
Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist im 4. Quartal 2023 vorgesehen. Das Projekt 
befindet sich im Zeitplan. 
 
Das letzte Ausschreibungspaket (i. H. v. 1.780.090,51 € = 13 % der KGR 200 - 600) mit 
folgenden Gewerken befindet sich aktuell in der Ausschreibungsphase: 

 Außenanlagen 

 Gebäudereinigung 

 Möblierung/Technische Ausstattung 

 Möblierung/Büroausstattung 

 Küche 
 
Mit den vorbenannten Ausschreibungen sind dann 100 % Baukosten (KGR 200 - 600) 
vergeben. 
 
Das Projekt befindet sich im genehmigten Kostenrahmen von 17,5 Mio. € (AUT 
02.06.2022). 
 
  



 

 
 

II. Finanzielle / Personelle Auswirkungen 
 
 
Für die Straßenmeisterei Bruchsal wurden bis 2022 rd. 8,0 Mio. € verausgabt. Im Finanz-
haushalt 2023 sind Mittel in Höhe von 7,2 Mio. € bei der Kostenstelle I11241112116 
bereitgestellt und 1,7 Mio. € wurden aus dem Vorjahr übertragen. Für 2024 sind 
2,0 Mio. € vorgesehen. 
 
Für die Straßenmeisterei Ettlingen wurden bis 2022 rd. 6,42 Mio. € verausgabt. Im Fi-
nanzhaushalt 2023 sind Mittel in Höhe von 8,9 Mio. € bei der Kostenstelle I11241113106 
bereitgestellt und 2,7 Mio. € wurden aus dem Vorjahr übertragen. Für 2024 sind 
2,0 Mio. € vorgesehen. 
 
 
III. Zuständigkeit 
 
 
Nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 1 der Hauptsatzung des Landkreises Karlsruhe 
ist der Ausschuss für Umwelt und Technik für die Planung, Sanierung und Entwicklung 
im Baubereich zuständig und ist bei Vergaben von Bauleistungen, die den Betrag von 
500.000 € übersteigen und im Rahmen des Vergabebeschlusses durch den Landrat ent-
schieden wurden, zu informieren. 
 
 


