

Entscheidungsvorbereitung vorgezogener Baubeschluss Abbruch Terminschiene

Abschnitt	Termin
Veröffentlichung Ausschreibung Abbruch und Baustelleneinrichtung	Januar 2023
Sitzung des Kreistags Finanzrahmen Verabschiedung Haushalt 2023	26. Januar 2023
Anzeige Kenntnissgabeverfahren Abbruch	Februar 2023
Auszug Dienstgebäude	Mai bis September 2023
Fertigstellung Entwurfsplanung	April 2023
Einreichung Bauantrag Neubau	Juni 2023
Vergabe Abbrucharbeiten und Baustelleneinrichtung	März/April 2023
Beginn Baustelleneinrichtung und Abbruch Kasinogebäude	Mai/Juni 2023
Sitzung des Kreistags Baubeschluss Neubau	5. Oktober 2023
Baubeginn Neubau Bauphase 1.1	April 2024