

## Zeit- und Arbeitsplan "Suchtfrei im Alter"

Inhalte/Maßnahmen/Meilensteine	Startdatum	Status	2022				2023				2024				2025			
			1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.
Eruierung und Rekrutierung von weiteren Vertetern "älterer Menschen" (Partizipation) zum Einbezug in das Planungsgremium	Februar '22	Ziel erreicht																
Etablierung und regelmäßige Tagung Planungsgremium "Suchtfrei im Alter"	April '22	im Zeitplan																
Etablierung und regelmäßige Tagung Steuerungsgruppe "Sucht"	März '22	im Zeitplan																
Konzeptionierung der konkreten Angebote für "Suchtfre im Alter" im Landkreis Karlsruhe durch die Beratungsstellen (fortlaufende Bedarfsanpassung nicht gekennzeichnet, da nicht vorsehbar)	Februar '22	im Zeitplan																
Beginn (und fortlaufende) Konzeptionierung der offiziellen Broschüre "Suchtfrei im Alter im Landkreis Karlsruhe"	Februar '22	im Zeitplan																
Kennenlernen der einzelnen Netzwerke und regelmäßige Teilnahme, beispielsweise Pflegekonferenz in den einzelnen Kommunen (organisiert durch den Altenhilfeplaner) und der Arbeitsgruppe „Gesund älter werden“	Mai '22	im Zeitplan																
Vortragstermine mit den Pflegestützpunkten vereinbaren	Juni '22	Verzug																
<b>Meilenstein 1: Vorträge in den Pflegestützpunkten umsetzen (dritte Angebotssäule)</b>	November '22	Verzug				M1												
Kontaktaufnahme mit der Pflegekasse und den kommunalen Gesundheitskonferenzen, um Wege zu erörtern, wie pflegende Angehörige (Säule 4) am Besten mit Informationen versorgt werden können.	Mai '22	im Zeitplan																
<b>Meilenstein 2: Pflegende Angehörige (Angebotssäule vier) werden in Kooperation mit den Pflegestützpunkten und den kommunalen Gesundheitskonferenzen zu Suchtprävention erreicht</b>	Dezember '22	im Zeitplan				M2												
Erneute Ansprache der Schulen, Planung der konkreten Termine zur Umsetzung von Angebotssäule 2	Juni '22	im Zeitplan																
<b>Meilenstein 3: Angebotsetablierung Angebotssäule zwei in den Schulen, d.h. Seminarbeginn in den Ausbildungsschulen</b>		im Zeitplan					M3											
Information der Pflegeeinrichtungen über das kommende Angebot für Mitarbeiter/-innen, Planungen zu Räumen, Terminen etc.	November '22	im Zeitplan																
<b>Meilenstein 4: Angebotssäule eins "Multiplikatorenschulungen" wird umgesetzt.</b>		leichter Verzug						M4										
<b>Meilenstein 5: Die Angebote von Säule fünf starten konkret mit den Angeboten (in Berücksichtigung der Corona-Bedingungen)</b>									M5									
Vorstellung der bisherigen Aktivitäten und Erfolge des Projektes im Jugendhilfe- und Sozialausschuss des Kreistages																		
Ggf. Antragsstellung der Träger auf Stellenerhöhung in der Suchtprävention für Sucht im Alter																		
Fertige Konzeption wird im Rahmen eines Fachtages veröffentlicht und allen Kooperationspartnern und Netzwerken im Landkreis zur Verfügung gestellt. Grobes Thema: „Suchtfrei im Alter: Was braucht es um gesund zu bleiben?“																		

Stand  
12.07.2024